Opiskelijoiden iltajuhlan järjestäminen:Resto 2009 - tapahtuma by Pöyhiä, Minna & Tuunanen, Jaana
Saimaan ammattikorkeakoulu
Matkailu- ja ravitsemispalvelut Imatra
Matkailun koulutusohjelma
Minna Pöyhiä, Jaana Tuunanen
OPISKELIJOIDEN ILTAJUHLAN JÄRJESTÄMINEN: 
RESTO 2009 -TAPAHTUMA
Opinnäytetyö 2010
TIIVISTELMÄ
Minna Pöyhiä, Jaana Tuunanen
Opiskelijoiden iltajuhlan järjestäminen: Resto 2009 -tapahtuma, 19 sivua, 5 liitettä
Saimaan ammattikorkeakoulu, Imatra
Matkailu- ja ravitsemispalvelut, Matkailun koulutusohjelma
Opinnäytetyö, 2009
Ohjaaja: lehtori Heli Korpinen
Opinnäytetyön  tavoitteena oli  suunnitella  ja  toteuttaa  Resto  2009 -tapahtumaan 
opiskelijoiden  iltajuhla.  Opinnäytetyö  tehtiin  Saimaan  ammattikorkeakoululle. 
Opinnäytetyön tekijät halusivat illan ohjelman olevan monipuolinen. Tavoitteena oli 
tekijöiden  henkilökohtaisten  tavoitteiden  saavuttaminen  ja  koulutuksen  tuoman 
ammatillisen  pätevyyden  soveltaminen.  Opinnäytetyö  oli  luonteeltaan 
toiminnallinen. 
Opinnäytetyön  teoriaosuus  koottiin  asiakaspalvelun  ja  markkinoinnin 
perusteoksista  ja  aihetta  käsittelevistä  artikkeleista. Teoriaosuudessa  käsiteltiin 
onnistuneen tapahtuman järjestämistä, organisaatioita ja tapahtuman kulkua. 
Työn tuloksena toteutettiin opinnäytetyö ja Resto 2009 -tapahtumaan opiskelijoiden 
iltajuhla. Iltajuhlan toteutus poikkesi suunnitelmasta aikataulun ja yhteistyön osalta. 
Havaittiin, että tapahtuman suunnittelu ja toteutus täytyy tehdä erittäin huolellisesti. 
Opinnäytetyön  tekijät  osaavat  ottaa  opitut  asiat  huomioon  mahdollisissa 
tapahtuman järjestämisissä.
Asiasanat: tapahtuma, tapahtuman järjestäminen, tapahtuman riskit, Resto 2009 – 
tapahtuma
ABSTRACT
Minna Pöyhiä, Jaana Tuunanen
Hosting a students’ evening function: Resto 2009 function, 19 pages, 5 appendixes
Saimaa University of Applied Sciences, Imatra
Tourism and Hospitality
Degree Programme in Tourism
Bachelor’s thesis 2009
Instructor: Lecturer Heli Korpinen
The object  of  the bachelor’s thesis  was to  plan and carry through Resto 2009 
students evening function. The bachelor’s thesis was made for Saimaa University 
of Applied Sciences.  Bachelor’s thesis makers’ wanted the evening function and 
programme to be comprehensive. Aim was to achieve makers’ personal goals and 
to implement what have learned at school. The bachelor’s thesis is functional.
 
The bachelor’s thesis theory part is based on books and articles about customer 
service and marketing. The theory part deal with successfully process the hosting, 
organizing and the course of the event. Students’ evening function was successful. 
Bachelor’s  thesis  result  was  bachelor’s  thesis  and  for  Resto  2009  function  a 
students  evening  function.  Completion  of  evening  function  departed  from 
conception  by  schedule  and  co-operation.  Functions’  planning  and  completion 
must be done very neatly.  Bachelor’s thesis makers’ know how to take learned 
issues into consideration on possible event hosting’.
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1 JOHDANTO
Opinnäytetyön  tekijöiden  opiskellessa viimeistä  vuotta  matkailun  restonomeiksi 
Saimaan  ammattikorkeakoulussa  aiheelliseksi  tuli  opinnäytetyön  miettiminen. 
Kummallakaan  ei  ollut  mietittynä  opinnäytetyön  aihetta  ja  molemmat  hakivat 
aktiivisesti aihetta. Alun perin suunnitelmissa ei ollut tehdä opinnäytetyötä yhdessä, 
mutta  molemmille  sopivan  aiheen  tullessa  vastaan  päätös  kävi  nopeasti. 
Päätökseen vaikutti myös ne seikat, että opinnäytetyön tekijät opiskelivat samalla 
vuosikurssilla ja heistä oli tullut hyviä ystäviä.
Saimaan ammattikorkeakoulu julkaisi  loppuvuonna 2008 joukon opinnäytetyö-  ja 
projektiaiheita,  ja halukkaat  opiskelijat  saattoivat  hakea näitä  opinnäytetöikseen. 
Kaikki  aiheet  liittyivät  Saimaan  ammattikorkeakoulun  keväällä  2009  järjestämiin 
Resto  2009  -kilpailuihin.  Opinnäytetyön  tekijät  hakivat  opinnäytetyön  tekemisen 
mahdollisuutta yhdessä aiheelle ”Opiskelijoiden iltajuhla”,  ja haastattelun jälkeen 
saivat  työn  itselleen.  Haastattelijana  toimi  lehtori  Heli  Korpinen  ja  haastattelu 
koostui kysymyksistä liittyen motivaatioon ja opiskeluun. Heli Korpinen vakuuttui, 
että  opinnäytetyön  tekijät  olivat  aidosti  kiinnostuneita  aiheesta  ja  sitoutuivat 
tapahtuman järjestämiseen.
Olemme kumpikin  käytännönläheisiä  ihmisiä,  joten  opinnäytetyön  toiminnallinen 
aihe on meille sopiva. Pääsemme toteuttamaan kaikkea restonomikoulutuksessa 
oppimaamme käytännössä. Erityisesti toisena opiskeluvuotena käymämme kurssi 
”Event  management”  auttaa  meitä  hahmottamaan  tapahtuman  toteutusta. 
Haasteita työlle asettaa aikataulutus, ohjelman sisältö ja budjetti. Työn ollessa näin 
laaja  on  hyvä  ratkaisu  tehdä  projekti  parityönä.  Yhdelle  ihmiselle  tapahtuman 
suunnittelussa ja toteutuksessa olisi liikaa työtä. Työn päätavoitteena on toteuttaa 
yleisötapahtuma  soveltaen  teoriassa  saamiamme  kokemuksia  tapahtuman 
järjestämisestä.
5
2 ONNISTUNUT TAPAHTUMA
Onnistunut tapahtuman suunnittelu koostuu tietyistä kysymyksistä,  jotka voidaan 
jakaa kahteen ryhmään strategisiin ja operatiivisiin kysymyksiin (Vallo & Häyrinen 
2008,  93–97).  Näihin  kysymyksiin  tuli  osata  vastata,  ennen  kuin  ryhdyimme 
suunnittelemaan tapahtumaa. 
Strategisia  kysymyksiä ovat,  miksi  tapahtuma järjestetään  ja  mitä  tapahtumalla 
halutaan  viestiä,  tapahtuman  kohderyhmä  ja  tämän  tunteminen  ja  mitä 
järjestetään.  Tapahtuma  järjestettiin  osana  vuosittaista  Resto  -kilpailua,  ja 
halusimme  tarjota  opiskelijoille  iltaohjelmaa.  Opiskelijoiden  iltajuhla  järjestettiin 
Resto  2009  -tapahtumaan  osallistuville  opiskelijoille.  Järjestimme  opiskelijoille 
rentouttavan illanvieton Imatran Kylpylällä kilpailupäivien välissä. Opiskelijat olivat 
iältään  18–25-vuotiaita.  Suuri  osa  tapahtumaan  osallistuneista  opiskelijoista  oli 
naisia. Tapahtumaan osallistuneet opiskelijat opiskelevat ammattikorkeakouluissa 
restonomeiksi. 
Operatiivisia  kysymyksiä ovat,  miten  tapahtuma  järjestetään  niin,  että  tavoite 
saavutetaan, millainen tapahtuman ohjelma tai sisältö on ja kuka tai ketkä toimivat 
tapahtuman  selkärankana.  Tapahtuman  suunnittelu  aloitettiin  varhain,  jotta 
ehtisimme  luoda  kokonaisvaltaisesti  toimivan  tapahtuman.  Liite  1  sisältää 
tapahtuman  suunnittelupäiväkirjan,  joka  kertoo  tapahtuman  suunnittelun  eri 
vaiheista. Panostimme tapahtuman laatuun ja arvioimme tapahtuman lopputulosta. 
Arvioimme  etukäteen  mahdolliset  ja  riskit  ja  varauduimme  niihin.  Tapahtuman 
ohjelma suunniteltiin ottamalla huomioon kohderyhmä ja sen mahdolliset tarpeet, 
kuten  ruoka-aineallergiat.  Ilta  sisälsi  leikkimielisiä  joukkuekilpailuja,  ruokailun  ja 
ohjelmaa.  Halusimme varmistaa,  että  myös  tapahtuman  loppu  olisi  onnistunut, 
joten tilasimme ammattilaisen esiintymään illan päätteeksi. 
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Tapahtuman riskien hallinta
Tunnistimme  riskejä  ja  arvioimme  niitä  liitteessä  4.  Miettiessämme  mahdollisia 
riskejä  olimme  määrittäneet,  mitä  seurauksia  niillä  on,  ja  mikä  on  riskin 
todennäköisyys. Arvioitaessa päätimme, kuinka riskien kanssa  toimitaan. Riskien 
luonteeseen  kuuluu  kuitenkin  se,  ettei  voi  olla  tarkasti  perillä  ei-toivottujen 
tapahtumien sattumisesta (Suominen 2003, 10).
Riskien hallintaa paransimme jakamalla selkeät vastuualueet luotseille. Pidimme 
heidät ajan tasalla projektin kulusta ja jokaisen tehtävistä. Iltajuhlan toteuttamiseen 
tarvittiin  paljon  apua,  joten  jokaisen  oli  sitouduttava  osallistumaan  täydellä 
työpanoksella. Tärkeää oli etukäteen pitää yhteisiä palavereja luotsien kanssa, ja 
varmistaa, että kaikki pääsevät osallistumaan niihin. Mahdolliset sairaustapaukset 
oli  myös  huomioitava.  Suunnitteluvaiheen  riskinä  oli  huono  tiedon  kulkeminen, 
koska luotseja oli paljon ja organisaatio iso. 
Suurimmat  ennakoitavat  riskit  luotsien  kesken olivat  sairastumiset  ja  yhteistyön 
laatu. Mahdollinen riski oli, että luotsit eivät halua kantaa vastuuta ja osallistua, ja 
olettivat  jonkun  muun  hoitavan  asian.  Mahdollisissa  sairaustapauksissa 
varahenkilöitä ei  ollut,  sillä  ylimääräisiä  luotseja ei  ollut.  Sairaustapaukset olivat 
todennäköisin riski. Otimme tämän etukäteen huomioon henkilöstösuunnitelmassa. 
Aikataulujen  pitävyyteen  liittyi  riskejä,  koska  tapahtumassa  voi  ilmetä  ennalta 
arvaamattomia  tekijöitä.  Ennalta  arvaamattomia  tekijöitä  olivat  ruokailun 
viivästyminen ja yleinen aikataulutus.
Tilojen ja  toimintatapojen  tunteminen  Imatran  Kylpylällä  oli  myös  ensiarvoisen 
tärkeää,  joten  ennen iltajuhlan  toteuttamista  suunnittelimme käyvämme  luotsien 
kanssa  tutustumassa  Imatran  Kylpylän  tiloihin.  Aikataulullisista  syistä  tämän 
suunnitelman toteuttaminen ei onnistunut.
( Riskienhallintasuunnitelma 2003; Suominen 2003.)
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3 TAPAHTUMAN KUVAUS
Resto-tapahtuma on vuosittain järjestettävä valtakunnallinen kilpailu, jossa hotelli-, 
ravintola- ja matkailualan opiskelijat kilpailevat joukkueittain keskenään. Jokainen 
joukkue  edustaa  omaa  ammattikorkeakouluaan.  Tapahtuma  pitää  sisällään 
tulevien restonomien tietoja ja taitoja mittaavia kilpailuja, ja kilpailut kestävät kaksi 
päivää, ajankohtana vuonna 2009 oli huhtikuun 2. ja 3. päivä. Kilpailussa mitataan 
taitoja  liiketaloudessa,  matkailu-,  ravitsemis-,  talousalassa  ja  markkinoinnissa. 
Tehtäviä  suoritetaan niin suomen, ruotsin  kuin englanninkin kielillä. (Vihavainen 
2009.) Tehtävänannoissa  kerrotaan,  mitä  apuvälineitä  tai  materiaalia  tehtävän 
suorittamisessa saa käyttää apunaan, ja mikä on tehtävän suorittamiseen varattu 
aika (Saimaan ammattikorkeakoulu 2009).
Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös alan opettajien seminaari. Koko Resto 
2009  -  tapahtuma  päättyi  Gaalailtaan  Imatran  Valtionhotellissa  perjantaina  3. 
huhtikuuta 2009. Saimaan ammattikorkeakoulu vastasi Resto 2009 - tapahtuman 
kaikista  järjestelyistä,  mm.  ohjelmasta  ja  ruoista.  Järjestelyihin  osallistuivat 
opettajat  ja opiskelijat.  Tilaisuudet,  joissa joukkueet  esittelivät  tehtävänsä,  olivat 
kaikille avoimia (Saimaan ammattikorkeakoulu 2009).
3.1 Tapahtuman tavoitteet
Kilpailijoille järjestettiin iltajuhla vuosittaisen perinteen mukaisesti. Tavoitteena oli 
antaa  heille  mahdollisuus  rentoutua  ensimmäisen  kilpailupäivän  jälkeen. 
Tapahtuman järjestäjinä  tekijät  olivat  vastuussa  kokonaisuuden  toimimisesta,  ja 
silloin kuului varmistaa jokainen pieni yksityiskohta. Aikaisempina vuosina on ollut 
eri  teemoihin  liittyviä  iltajuhlia,  ja  kokemusten  perusteella  päädyttiin  tekemään 
aktiviteetteja  sisältävä  ohjelma.  Yksi  päätavoitteista  oli  tutustuttaa  kilpailijoita 
toisiinsa  tutustumisleikkien  avulla  ja  edesauttaa  kilpailijoita  saamaan tietämystä 
muiden  Suomen  ammattikorkeakoulujen  toimintatavoista.  Näin  opiskelijoilla  oli 
mahdollisuus  luoda  uusia  suhteita  ja  tuttavuuksia  vapaamuotoisemmassa 
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ympäristössä.  Tavoitteena  oli  luoda  hyvät  puitteet  illalle,  ohjelmalle  sekä 
ruokailulle. Tekijät halusivat tapahtuman olevan rento ja mieleenpainuva.
3.2 Projektiorganisaatio
Organisaation  on  pyrittävä  kahteen  tärkeään  tavoitteeseen:  itsensä  tuntemisen 
kautta rakentuvaan laadukkaaseen, omia vahvuuksia kehittävään toimintaan sekä 
laadukkaaseen toiminnasta viestimiseen (Pesonen, Lehtonen & Toskala 2002, 6).
Resto 2009 -  kilpailun  järjesti  Saimaan ammattikorkeakoulu. Pääorganisaationa 
toimi  koko  Resto  2009  -  hanke.  Alaorganisaationa  oli  tässä  tapauksessa 
opiskelijoiden  iltajuhla.  Projektipäällikköinä  tapahtuman  suunnittelussa  ja 
toteutuksessa  olivat  opinnäytetyön  tekijät  Minna  Pöyhiä  ja  Jaana  Tuunanen. 
Projektipäällikön  tehtäviin  kuuluu  yksinkertaisimmillaan  pitää  säännöllisiä 
kokouksia  eri  osapuolten  kanssa,  muistioita,  tehdä  toimintasuunnitelmia, 
aikataulutus ja näistä muodostuvien tietojen edelleen välittämistä. Kaikista tärkein 
projektipäällikön  tehtävä  on  kuitenkin  varmistaa,  että  kaikki  sovitut  asiat 
toteutuisivat  (Vallo  & Häyrinen  2008,  208). Tapahtuman aikana projektipäälliköt 
eivät  saa  kiinnittää  itseään  mihinkään  kiinteään  tehtävään,  vaan  heidän  on 
pystyttävä tarkkailemaan tapahtuman onnistumista ja tarvittaessa olemaan valmis 
ratkomaan ongelmatilanteita. (Iiskola-Kesonen 2004.)
Lehtori  Heli Korpinen ja lehtori  Jukka Moilanen Saimaan ammattikorkeakoulusta 
matkailun  yksiköstä  toimivat  ohjaavina  opettajina  suunnittelussa.  Työntekijöitä 
tapahtumaan rekrytoitiin Saimaan ammattikorkeakoulusta Jukka Moilasen ja Heli 
Korpisen järjestämiltä kursseilta. Tapahtuman järjestämisen apuna oli 16 luotsia, 
jotka olivat Resto - kilpailuun valittuja Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoita. 
Luotseja  käytettiin  rastitehtävien  toteuttajina  ja  keittiöapulaisina.  Kylpylän 
ravintolapäällikön kanssa käydyissä neuvotteluissa sovittiin, että he saisivat neljä 
apulaista  keittiöön.  Kaksi  luotsia  toimi  oppaina  linja-autoissa,  jotka  kuljettivat 
opiskelijat hotelleilta Imatran Kylpylälle. He pitivät Imatrasta esitelmät linja-autoissa 
kilpailijoille. Imatran Kylpylän henkilökuntaa oli keittiössä ja Kahvila Akseli G:ssä, 
jälkimmäisessä kaksi työntekijää ruokailun ajan.
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Resto – 2009 yhteistyökumppaneita olivat Imatran Valtionhotelli, Cumulus Imatra, 
Imatran  kaupunki  ja  Imatran  Kylpylä.  Muita  sidosryhmiä  olivat  rahoittajat, 
tavarantoimittajat ja asiakkaat.
3.3 Opiskelijoiden iltajuhlan suunnittelu ja kulku
 
Tavoitteena oli  suunnitella  ja  toteuttaa  Resto  2009  -kilpailuihin  opiskelijoiden 
iltajuhla.  Tehtävänä  oli  suunnitella  illan  ohjelma  ja  ruokailu,  ja  tavoitteena  oli 
järjestää  onnistunut  iltajuhla  ja  toteuttaa  ilta  opinnäytetyönä.  Vallo  ja  Häyrinen 
(2008)  painottavat  kirjassaan  sitä,  että  lähes  kaikissa  tapahtumissa  tulee 
muutoksia  käsikirjoitukseen,  eli  kaikki  ei  toimi  tai  etene  niin  kuin  on  etukäteen 
suunniteltu. Tästä ei pidä hätkähtää, vieraathan eivät tiedä, mitä on suunniteltu. 
Tapahtuman  kaikki  perusasiat  oli  suunniteltava  huolellisesti,  jotta  osallistujat 
voisivat  kokea  tapahtuman  onnistuneeksi.  Perusasioita  ovat  mm.  aikataulutus, 
ohjelman sisältö, esiintyjät,  tarjoilut ja tapahtumapaikka. (Vallo & Häyrinen 2008, 
58.) Itse rakennetun tapahtuman haasteita olivat sitoutuminen ja suuri työmäärä, 
sekä osaamisen ja kokemuksen puute tapahtuman järjestämisestä. Kohderyhmän 
koostumus piti  tuntea riittävän hyvin,  jotta osasimme tehdä oikeankokoisen ja – 
näköisen tapahtuman,  joka puhuttelee kohderyhmää.  Peruskysymyksiin  lukeutui 
myös se, että mitä itse toivoisi saavansa, jos olisi asiakas. (Arlainstituutti  2005.) 
Kohderyhmä  tässä  tapauksessa  olivat  opiskelijat,  joita  oli  seitsemänkymmentä 
henkeä.
Tapahtumapaikkaa  valittaessa  piti  ottaa  huomioon  tilaisuuden  luonne  ja 
osallistujat. Iltajuhlan järjestämispaikkana toimi Imatran Kylpylä, jonka tiloja tekijät 
pystyivät  monipuolisesti  hyödyntämään.  Imatran  Kylpylän  henkilöstön  kanssa 
pidettiin etukäteen useita neuvotteluja mm. tarvittavista tiloista. Ennen tapaamisia 
suunniteltiin,  mistä  asioista  tullaan  niissä  keskustelemaan.  (Loikkanen  2006.) 
Käynnin tavoite,  esitettävät  kysymykset  ja huolenaiheet  olivat  joitakin huomioon 
otettuja  aiheita.  Tapaamiset  kestivät  keskimäärin  20  minuuttia,  ja  tässä  ajassa 
ehdittiin  tehdä  sopimuksia  ja  muistiinpanoja.  (Fox  2005.)  Tilat,  joita  käytettiin 
Imatran Kylpylällä, olivat kokoustilat Saimaa ja Ukonniemi, ryhmätyötilat 1 – 4 ja 
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kahvila  Akseli  G (Imatran  Kylpylä).   Ruokailu  järjestettiin  Kahvila  Akseli  G:ssä, 
jossa  esiintyi  myös  illan  esiintyjä  taikuri  Janne  Mustonen.  Esiintyjälle  kerrottiin 
etukäteen, millaisesta tapahtumasta on kyse, mikä on tapahtuman tavoite ja mitä 
esiintyjältä  odotetaan  (Vallo  &  Häyrinen  2008,  191). Janne  Mustosen  kanssa 
pidettiin  palaveri,  jossa  tiedusteltiin,  minkälaisia  ohjelmanumeroita  hänellä  on 
ohjelmistossa  ja  mitä  ne  maksaisivat.  Mustonen  toimitti  listan 
ohjelmanumeroistaan,  joista  valittiin  sopivin.  Päätökseen  vaikuttivat  esityksen 
pituus ja sisältö.
Tapahtuman kestoa  täytyi  miettiä  etukäteen.  Mikä  olisi  tarpeellinen  kesto,  jotta 
tapahtuma saataisiin vietyä tyylikkäästi läpi aloituksineen ja päätöksineen? Kyse oli 
tapahtuman sisällön lisäksi  myös kustannuksista sekä osallistujien aikatauluista. 
Tapahtuma  ajoitettiin  sopimaan  muuhun  päivän  ohjelmistoon,  ottaen  huomioon 
myös opiskelijat. (Vallo & Häyrinen 2008, 138.)
Joukkueille järjestettiin kilpailuhenkisiä, mutta leikkimielisiä rastitehtäviä. Rasteille 
valittiin aktiviteettejä, jotka oli helppo toteuttaa. Aktiviteettejä etsittiin internetistä ja 
kirjoista. Projektipäälliköt päätyivät valitsemaan kymmenen sopivinta aktiviteettiä, 
joita  olivat  mm.  omenaviesti,  tietokilpailu  ja  virvelin  heitto.  Aktiviteetit  ovat 
tarkemmin esiteltynä liitteessä 2. Yhdeksän rastia järjestettiin sisätiloissa ja yksi 
ulkona.  Rasteja  oli  siis  näin  ollen  kymmenen,  joista  viidestä  sai  pisteitä. 
Aktiviteettien käyttöä tapahtumassa puolsi se, että niissä jokainen osallistuja pääsi 
oikeasti kokemaan jotakin yllättävää. 
Kolme eniten  pisteitä  saanutta joukkuetta  palkittiin  tuotepalkinnoilla  tapahtuman 
päätteeksi.  Saimaan  ammattikorkeakoulun  budjetti  iltajuhlaa  varten  oli  tiukkaan 
rajattu,  ettei voitu ostaa palkintoja koulun laskuun. Tekijät päätyivätkin etsimään 
sponsoreita palkintojen saamiseksi. Sponsoreiden saaminen oli tässä tapauksessa 
helppoa,  opinnäytetyöntekijät  Minna  Pöyhiä  ja  Jaana  Tuunanen  kuuluvat 
Palvelualojen ammattiliittoon (PAM), joten ensimmäiseksi otettiin yhteyttä liittoon. 
PAM:n tapauksessa auttoi  myös se, että Resto 2009 -tapahtumaan osallistuvat 
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tulisivat  mahdollisesti  viimeistään  tulevaisuudessa  kuulumaan  tähän 
ammattiliittoon. PAM:lta saatiin mm. kauratyynyjä ja rapuveitsiä. Toinen palkintojen 
sponsoroija oli Varamiespalvelu Yhtiöt. Heiltä saatiin mm. paitoja, sateenvarjoja ja 
makeisia.
3.4 Iltajuhlan aikataulun toteutuminen
Alustava projektiaikataulu  tehtiin,  kun  aloitettiin  suunnitella  tapahtumaa. 
Projektiaikataulu  on  tiivistettynä  liitteessä 5.  Tapahtuman toteutus alkoi  Imatran 
Kylpylällä, kun opinnäytetyön tekijät Minna Pöyhiä ja Jaana Tuunanen saapuivat 
kello  16.00  järjestelemään  paikkoja  valmiiksi.  Tilat  olivat  kunnossa  tapahtumaa 
varten kello 17.00:ään mennessä. Iltajuhlan toteuttamisesta oli  sovittu etukäteen 
niin,  että  luotsit  saapuisivat  Imatran  Kylpylälle  kello  17.00,  näin  olisi  puolitoista 
tuntia  aikaa  perehdyttää  heidät  illan  tehtäviin.  Luotsit  olivat  kuitenkin  saaneet 
päivän  aikana  virheellistä  tietoa,  ja  luulivat  että  myöhemminkin  ehtii  saapua. 
Tämän vuoksi viimeiset luotsit saapuivat vasta kello 18:n jälkeen. Ne luotsit, jotka 
olivat  tulleet  ensimmäisinä  aikataulun  mukaisesti,  ehtivät  perehtyä  riittävästi 
tehtäviinsä. Myöhässä tulleiden luotsien ohjeistaminen jäi  hyvin lyhyeksi.  Lisäksi 
ongelmat  keittiössä vaikeuttivat  luotsien koulutusta,  sillä  toinen projektipäällikkö, 
Minna  Pöyhiä,  joutui  lähtemään  Imatran  Kylpylän  keittiöön  selvittämään  esiin 
tulleita ongelmia.
Restokilpailijat saapuivat aikataulun mukaisesti kello 18.30. Suunnitelmissa oli, että 
Minna Pöyhiä ja Jaana Tuunanen olisivat vastaanottamassa heitä Imatran Kylpylän 
pihalla, ja opastaisivat heidät sisälle oikeisiin tiloihin. Koska aikataulu meni erittäin 
tiukaksi  luotsien  opastamisen  kanssa,  projektipäälliköt  eivät  ehtineet  ulos 
vastaanottamaan kilpailijoita.  Näin kilpailijat  ehtivätkin  tulla  omatoimisesti  sisälle 
Imatran Kylpylään.
Tässä  vaiheessa  projektipäälliköt  menivät  ohjaamaan  kilpailijat  tilaisuuteen 
varattuun  isoon  kokoustilaan,  jossa  pidettiin  tervetulotoivotukset  ja  alkupuhe. 
Tapahtuma  täytyi  avata  virallisesti,  jotta  se  saisi  ryhtiä  ja  alkaisi  selkeästi. 
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Avauksessa käytiin  läpi  seuraavia  asioita:  tervetulotoivotus,  tilaisuuden avaajien 
esittely  ja  rooli  tapahtumassa,  ohjelman  läpikäynti,  tauoista,  tarjoilusta, 
saniteettitiloista  ja  muista  käytännön  asioista  kertominen.  Alkupuheiden  jälkeen 
kilpailijat jaettiin joukkueisiin kymmeneen jaolla, jolloin saatiin 10 joukkuetta, joissa 
kussakin oli 6 henkilöä.
Aktiviteetit  alkoivat  tämän  jälkeen  noin  kello  18.50.  Aktiviteetit  alkoivat 
suunnitellusti.  Pian  kuitenkin  huomattiin,  että  aktiviteetit  sujuivat  huomattavasti 
oletettua  nopeammin.  Tämän  vuoksi  oltiin  aikataulusta  edellä,  joten 
projektipäälliköt  yrittivät  soveltaa  ja  neuvoa  luotseja  pidentämään  joukkueiden 
aikaa  omalla  rastillaan  erilaisin  lisätehtävin.  Suunnitellusti  yksi  aktiviteettirasti 
kestäisi  15  minuuttia,  mutta  nopeimmillaan joukkue  tuli  rastilta  pois  5  minuutin 
jälkeen.
Aktiviteetit  loppuivat  lopulta  45  minuuttia  etuajassa.  Projektipäälliköt  yrittivät 
soveltaa ja keksiä uutta ohjelmaa. Käytäntö osoitti kuitenkin, että kilpailijat odottivat 
ruokailua,  eivätkä  halunneet  keskittyä  uuden  leikin  kulkuun.  Tämän  vuoksi 
päädyttiin  siihen,  että  palkintojenjako  järjestetään  ennen  ruokailua. 
Aikataulusuunnitelmissa  palkintojenjako oli  tarkoitus  toteuttaa  vasta  ruokailun  ja 
esiintyjän jälkeen. Palkintojenjako piristi kilpailijoita, ja lähes suoraan tämän jälkeen 
kilpailijat  pystyttiin  ohjaamaan  ruokailutilaan,  Kahvila  Akseli  G:hen.  Ruokailu 
päästiin aloittamaan 10 minuuttia kahvilaan siirtymisen jälkeen. Tässä vaiheessa 
kello oli yhdeksän.
Illan  esiintyjän,  Taikuri  Janne  Mustosen  kanssa  oli sovittu  etukäteen,  että  hän 
saapuisi  valmistelemaan  esitystään  kello  21.00.  Hän  ei  kuitenkaan  saapunut 
sovittuna  aikana,  joten  Jaana  Tuunanen  lähti  etsimään  häntä.  Taikuri  Janne 
Mustonen saapui paikalle kello 21.15. Esiintymisen suhteen päädyttiin siihen, että 
hänen ei kannata aloittaa ohjelmaansa sovittuna kellonaikana, kello 21.30, koska 
kilpailijoiden ruokailu oli vielä kesken. Taikuri pääsi aloittamaan esityksensä kello 
21.40, vain 10 minuuttia sovittua aikataulua myöhemmin. 
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Taikuri Janne Mustonen päätti esityksensä hieman kello kymmenen jälkeen, jonka 
jälkeen  projektipäälliköt  Minna  Pöyhiä  ja  Jaana  Tuunanen  pitivät  lyhyen 
loppukiitospuheen.  Tämän  jälkeen  kilpailijat  lähtivät  linja-autoille  ja  takaisin 
hotelleilleen. Samalla projektipäälliköt antoivat luotseille luvan lähteä kotiin.
Kylpylän kanssa tehdyssä suullisessa sopimuksessa oli sovittu, että Minna Pöyhiä 
ja Jaana Tuunanen siivoaisivat kokoustilat takaisin samaan kuntoon, kuin ne olivat 
olleet saavuttaessa Imatran Kylpylän tiloihin. Kylpylä ei ollut kuitenkaan varannut 
työntekijöitä  keittiöpuolelle,  vaan  oletus  oli,  että  illan  ohjelman  toteuttajat 
siivoaisivat myös ruokailusta syntyneet jäljet.  Koska kahvilassa oli  paikalla enää 
vain yksi Kylpylän työntekijä, projektipäälliköt eivät voineet kieltäytyä ja ilmoittaa, 
ettei ruokailutilan siivoaminen heille kuulu. Ruokailun jälkiä siivottiin noin tunti, kun 
taas kokoustilat saatiin siistittyä viidessätoista minuutissa. Projektipäälliköt pääsivät 
lähtemään Imatran Kylpylältä kello 23.30.
3.5 Tapahtuman taloudellinen onnistuminen
Tapahtuman järjestämistä aloittaessa tuli puheeksi raha. Kuinka paljon tapahtuma 
tulisi  maksamaan?  Käytettävissä  oleva  raha  olisi  hyvä  määritellä  edes  suurin 
piirtein, sillä rahaa saadaan käytettyä tapahtumaan aina niin paljon, kun sitä on 
käytettävissä  (Vallo  &  Häyrinen,  2008). Halvimmillaan  tapahtuman  voisi  tehdä 
pitkälti  oman  henkilökunnan  voimin.  Tarkka  budjetti  saatiin  tietää  tilaisuuden 
suunnitteluvaiheessa ja näin ollen osattiin etukäteen suunnitella rahojen käyttöä. 
Budjetin tiukkuuden takia koulun oppilaita käytettiin työntekijöinä, jolloin vältyttiin 
ylimääräisiltä palkkakustannuksilta.
Iltajuhlan toteuttamista varten budjetti oli 1600 euroa. Aktiviteetteihin ja esiintyjään 
käytettiin  budjetista  noin  500  euroa.  Palkinnot  tapahtumaan  saatiin 
sponsorilahjoituksina.  Suurin  kustannuserä  oli  opiskelijoiden  ruokailu,  joka  vei 
budjetista 1100 euroa. Kylpylälle tehdyssä tarjouksessa määriteltiin, että ruokakulut 
opiskelijaa  kohden  olisivat  13  euroa.  Ruokabudjetin  summaan  sisältyi  myös 
opiskelijoille  annetut  drinkkiliput,  jotka  olivat  10  euron  arvoisia.  Drinkkilippuja 
14
annettiin kaksi kappaletta opiskelijaa kohden. Tilojen vuokriin meni 100 euroa, ja 
illan esiintyjän palkkio oli 450 euroa. Pieni budjetti oli haaste, ja päätettiin käyttää 
omaa  luovuutta.  Aktiviteetit  saatiin  järjestettyä  pienellä  budjetilla,  aktiviteettejä 
varten  ostettiin  vain  kuminauhoja  ja  neljä  omenaa.  Muut  aktiviteetteihin  tarvitut 
materiaalit tulivat projektipäälliköiltä. 
4 TAPAHTUMAN ARVIOINTI
Tapahtuman arvioinnin suoritimme itse ja tämän luvun sisältö on näkökulmamme 
tapahtuman  arvioinnista.  Arviointimme  perustuu  suullisiin  palautteisiin,  joita 
saimme tapahtumaan osallistuneilta opiskelijoilta.   Tapahtuman arviointi  sisältää 
Resto  2009  -tapahtuman  jälkeen  kerättyjä  palautteita.  Kirjallisten  palautteiden 
yhteenveto  on  liitteessä  3.  Palautteissa  kysyttiin  mm.  illan  ohjelmistosta  ja 
ruokailusta. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijat tekivät projektityönä Resto 
2009  -tapahtuman  palautteiden  laatimisen  ja  keräämisen.  Halusimme  käyttää 
kerättyjä  palautteita  arvioinnissa,  sillä  saamamme  suullinen  palaute  poikkeaa 
kirjallisista palautteista. 
Tapahtumajärjestelyjen alussa oli vaikea hahmottaa, mitä työhön kuuluu ja mistä 
kaikesta pitäisi  selviytyä (Kainuun etu 2006).  Oli  myös hankalaa päättää,  mistä 
suuren  työmäärän  aloittaisimme.  Yksi  konkreettinen  apukeino  oli  verrata 
tapahtumajärjestelyjä  projektiin,  sillä  uuden  tapahtuman  järjestäminen  on 
tyypillinen projektityö.  Sillä olisi selkeät tavoitteet ja erillinen aikataulunsa. Kuten 
projektikin,  tapahtuma  oli  kertaluontoinen  ja  sitä  varten  oli  perustettava 
organisaatio. Sekä projektin että tapahtuman johtosuhteet olivat selkeät ja niillä oli 
omat budjettinsa (Hanna Iiskola-Kesonen 2004).
Tapahtuman suunnitteluvaiheessa otimme huomioon mahdolliset ongelmat. Emme 
osanneet varautua Imatran Kylpylän kanssa ilmeneviin ongelmiin. Emme laatineet 
erillistä  riskienhallintasuunnitelmaa  koskien  Imatran  Kylpylää,  sillä  oletimme 
yhteistyön olevan luotettavaa. Päätöksemme perustui siihen, että Imatran Kylpylä 
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on maineikas yritys ja henkilökunnan oletimme olevan ammattitaitoista. Yksi esille 
tulleista  ongelmista  oli  että,  Imatran Kylpylä  ei  ollut  varannut  omaa henkilöstöä 
riittävästi tapahtumaan. Imatran Kylpylän kanssa käydyissä palavereissa sovimme, 
että  koulu järjestää neljä  apulaista  keittiöön.  Sovimme,  että  apulaiset  avustavat 
ruuan esille laitossa. 
Suunnittelemiimme aktiviteetteihin liittyi  runsaasti  odotuksia.  Suunnitelmat  olivat 
ennakkokäsityksiä siitä, millainen tuote on, miltä se tuntuu ja mitä se saa aikaan 
(Kannisto  &  Kannisto  2008).  Aktiviteettien  kanssa  ongelmaksi  muodostuivat 
aikataulut  ja  luotsien perehdyttäminen.  Lyhyen  ohjeistuksen takia  saattoi  käydä 
niin,  että  aktiviteetit  sujuivat  huomattavasti  oletettua  nopeammin.  Tämän  takia 
meidän  täytyi  keksiä  lisää  tekemistä  siihen  asti,  kunnes  ruoka  olisi  valmista 
tarjoiltavaksi.  Tätä emme olleet  ottaneet  huomioon tapahtumaa suunniteltaessa. 
Valitettavasti päivän ruokailut oli suunniteltu huonosti, kilpailijoiden edellinen ruoka 
oli  ollut  puoliltapäivin,  ja  me  olimme  varanneet  ruokailun  ilta  yhdeksäksi. 
Kilpailijoille  oli  ollut  tarjolla  välipala  iltapäivällä,  jota  he  eivät  olleet  syöneet. 
Ruokailun odotus kilpailijoiden keskuudessa oli selvästi havaittavissa.
Kahvila Akseli G:ssä kävi ruokailun jälkeen ilmi, että siellä ei ollut enää kuin yksi 
työntekijä,  ja  pöytien  ja  ruokien  siivoaminen  jäi  projektipäälliköille.  Olisimme 
voineet lähteä ja jättää kaiken tälle yhdelle työntekijälle, mutta emme katsoneet 
sen  olevan  oikeudenmukaista  häntäkään  kohtaan.  Maksoimme  illasta  ja 
ruokailusta kilpailukykyisen hinnan Kylpylän tekemän tarjouksen perusteella, joten 
ihmettelemme kuinka näin saattoi käydä. Asiakas ottaa tuotetta ostaessaan riskin. 
Mikään  ei  takaa,  että  tuote  vastaa  yrityksen  lupauksia  tai  asiakkaan  odotuksia 
(Kannisto & Kannisto 2008, 115.) 
                                                                                                
Pienten yksityiskohtien hiominen olisi ollut suunnitteluvaiheessa tarpeen. Tämä oli 
ensimmäinen järjestämämme oikea tapahtuma,  ja  otimme tämän opettavaisena 
kokemuksena.  Koemme,  että  tällaisen  tapahtuman  järjestämisestä  on  meille 
tulevaisuudessa  työelämässä  hyötyä.  Osaamme  ottaa  tekemämme  virheet 
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huomioon tulevaisuudessa,  mikäli  tämäntyyppisen  tapahtuman järjestäminen on 
tulevaisuudessa  ajankohtaista.  Päälähtökohtina  toimivat  kysymykset  siitä,  mitä 
tuotetaan  ja  kenelle  tuote  on  suunnattu,  miten  tuote  tai  palvelu  tullaan 
toteuttamaan ja mitä mielikuvia siitä herää. Nämä kysymykset tulevat vaikuttamaan 
siihen, mitä tekijät itsestään markkinoivat ja myyvät.  Markkinointi taas tavoittelee 
kannattavaa myyntiä ja hyvää yrityskuvaa. (Korkeamäki, Pulkkinen & Selinheimo 
2000.)
Resto 2009  -tapahtumasta  lähetettiin  kilpailijoille  palautelomake  tapahtuman 
jälkeen.  Kyselylomakkeessa  kysyttiin  mielipiteitä  koko  tapahtumasta  sekä 
tapahtuman  erillisistä  osa-alueista,  kuten  järjestämästämme  iltajuhlasta. 
Palautelomakkeessa vaihtoehdot olivat 4 – 1, niin että numero 4 tarkoitti erittäin 
hyvää,  ja  1  huonoa.  Palautelomakkeeseen  vastasi  36  opiskelijaa.  Mielipiteet 
ohjelmasta Imatran Kylpylällä  jakaantuivat  selkeästi.  Suurin osa vastaajista  koki 
illan ohjelman tyydyttäväksi (16) tai huonoksi (9). Yhdeksän vastaajaa piti ohjelmaa 
hyvänä,  ja  kaksi  erittäin  hyvänä.  Mielipiteiden  eroavaisuudesta  huolimatta 
keskiarvosana oli 2,1.
Kyselylomakkeessa toinen iltajuhlaa koskeva kysymys oli kuljetusten sujuvuudesta 
torstai-iltana.  Keskiarvosana  kuljetuksille  oli  2,9.  Suurin  osa  vastaajista  piti 
kuljetuksia  hyvin  onnistuneina.  Tyydyttäväksi,  samoin  kuin  erittäin  hyväksi  sen 
arvioi kahdeksan vastaajaa. Yksi vastaaja koki kuljetusten onnistuneen huonosti.
Kolmas  iltajuhlaa  koskeva  kysymys  koski  illallista  Imatran  Kylpylällä.  Illallisen 
keskiarvosana oli  2,3. Suurin osa vastaajista jakaantui  joko mielipiteeseen hyvä 
(12) tai tyydyttävä (14). Neljä vastaajista piti illallista erittäin hyvänä ja seitsemän 
vastaajista huonona.
Saimme  myös  sanallista  palautetta  illan  onnistumisesta.  Palautetta  tuli  lähinnä 
ruokailusta  ja  sen  myöhäisestä  ajankohdasta  tai  viivästymisestä.  Osalle 
kilpailijoista  jäi  vastausten  perusteella  mielikuva,  että  ruokailun  hoitivat  Imatran 
Kylpylälläkin  opiskelijat.  Palautetta  tuli  mm.  ruokalinjaston  toteuttamisesta, 
erityisruokavalioiden  huomioimisesta  ja  henkilökunnan  määrästä.  Palautetta 
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annettiin  myös  ohjelmasta  ja  sen  toteuttamisesta.  Kiitosta  saimme  siitä,  että 
kilpailijoille annettiin mahdollisuus tutustua paremmin toisiinsa. 
Valitsemamme aktiviteetit  osoittautuivat  mielestämme opiskelijoille  mieleisiksi,  ja 
ryhmillä vaikutti olevan hauskaa, vaikka he eivät tunteneetkaan toisiaan. Toisaalta 
palvelu  on  ainutkertainen  ja  yksilöllinen  kokemus.  Mikä  oli  yhdelle  asiakkaalle 
hyvää  palvelua,  ei  kaikissa  tapauksissa  ollut  sitä  toiselle  (Kannisto  & Kannisto 
2008,  16).  Palvelun  laatu  ei  ole  vain  niiden  henkilöiden  vastuulla,  joiden 
pääasiallinen  tehtävä  liittyy  asiakaspalveluun.  Omalla  asennoitumisellaan 
osallistujat olisivat voineet vaikuttaa tapahtuman kulkuun ja lopputulokseen. 
5 YHTEENVETO
Resto  2009 -opiskelijoiden iltajuhla oli  mielestämme kokonaisuutena onnistunut. 
Tapahtumapaikan valinta oli onnistunut, koska tilaa oli riittävästi ja Imatran Kylpylä 
on tunnettu matkailukohde. Imatran Kylpylä on saanut kiitosta hyvästä ruuasta ja 
opiskelijat  kehuivat  ruokaa. Ulkoinen  ympäristö  Imatran  Kylpylällä  oli  siisti  ja 
viihtyisä,  mikä  antoi  oletettavasti  kilpailijoille  hyvän  ensivaikutelman  paikasta. 
(Korkeamäki, Pulkkinen & Selinheimo 2000). 
Yhteenvetona  tapahtumasta  voimme  sanoa,  että  tapahtuman  suunnittelu  on 
merkittävässä asemassa tapahtuman onnistumisen kannalta. Suunnittelussa tulee 
ottaa huomioon asiakassegmentti ja heidän tarpeensa. Lähdimme suunnittelemaan 
tapahtumaa  ilman  aiempaa  kokemusta  ja  ilman  taustatutkimuksia  tapahtuman 
järjestämisestä.  Olemassa  olevilla  resursseilla  ja  tietämyksellä  teimme 
tapahtumasta  meidän näköisemme.  Kirjallisten  ja  suullisten  palautteiden ero  oli 
meille  yllätys  ja  havaitsimme,  että  suullisen  palautteen  luotettavuus  on  heikko. 
Kirjallisen palautteen anto anonyymina oli tapahtumaan osallistuneille opiskelijoille 
sopivampi palautteen antamisen muoto.
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Vallo  ja  Häyrinen  (2008)  kirjoittavat  osuvasti,  että  yleisin  tapahtuman jälkeinen 
tunne on tyhjyys. Olipa tapahtuman onnistumisaste mikä tahansa, sillä ei ole tässä 
tunnetilassa  mitään  merkitystä.  Kun  on  tehnyt  pitkään  työtä  yhtä  tapahtumaa 
varten kaikkensa antaen, kestää hetken, ennen kuin pääsee takaisin normaaliin 
päiväjärjestykseen.
19
LÄHTEET
Arlainstituutti. 2005. Järjestetään tapahtuma. 
http://www.arlainst.fi/osallistamallatutkintoon/raportti/tapahtuma. (Luettu 
03.11.2009)
Fox,  J.  2005.  Sateentekijä.  Neuvoja  asiakkaiden  saamiseksi  ja  pitämiseksi.  1. 
painos. Helsinki: Rastor Oy.
Iiskola-Kesonen, H. 2004. Mitä, miksi,  kuinka? Käsikirja tapahtuman järjestäjille. 
Suomen  Liikunta  ja  Urheilu  ry.  SLU  –  julkaisusarja  10/04,  Suomen  Graafiset 
Palvelut Ltd 2004.
Imatran Kylpylä. Palvelut. http://www.imatrankylpyla.fi/. (Luettu 27.2.2009)
Kainuun etu. 2006. Tapahtuman toteutus. http://www.tapahtumapooli.fi/index.php?
path=0,1. (Luettu 03.11.2009)
Kannisto,  P.  &  Kannisto  S.  2008.  Asiakaspalvelu.  Tiedettä,  taikuutta  vai 
talonpoikaisjärkeä? 1. painos. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.
Korkeamäki,  A.,  Pulkkinen,  I.  &  Selinheimo,  R.  2000.  Asiakaspalvelu  ja 
markkinointi. 1. painos. Porvoo: WSOY.
Loikkanen,  M.  2006.  Yleisötapahtuman  järjestäjän  muistilista. 
http://www.savonlinnaseutu.fi/LiiteTiedostoNayta.asb?
DokumenttiID=2560&TauluNimi=TiedoteKappale&NakymaID=1641&KappaleID=38
16. (Luettu 3.11.2009)
Pesonen,  H-L.,  Lehtonen,  J.  &  Toskala,  A.  2002.  Asiakaspalvelu 
vuorovaikutuksena.  Markkinointia,  viestintää,  psykologiaa.  1.  painos.  Jyväskylä: 
Gummerus Kirjapaino Oy.
Riskienhallintasuunnitelma  2003. 
http://users.tkk.fi/landerso/cccp/html/laatukasikirja/riskienhallintasuunnitelma.html. 
(Luettu 11.2.2009)
Saimaan  ammattikorkeakoulu.  2009.  Resto  2009.  http://www.resto.fi/.  (Luettu 
11.2.2009)
Suominen A. 2003. Riskienhallinta. 3. painos. Vantaa: WSOY.
20
Vallo, H. & Häyrinen, E. 2008. Tapahtuma on tilaisuus, tapahtumamarkkinointi ja 
tapahtuman järjestäminen. 2. uud. painos. Keuruu: Tietosanoma Oy.
Vihavainen,  A.  2009.  Valtakunnalliset  Resto  2009  –  kilpailut  järjestetään 
huhtikuussa Imatralla. Uutis-Vuoksi 8.2.2009, 8.
21
RESTO - PÄIVÄKIRJA LIITE 1
1 (2)
19.11 2008 Heli Korpisen opinnäytetyöhaastattelu
10.12.2008 Ensimmäinen  palaveri  Resto  – 
kilpailuista projektintekijöiden kesken
10.2.2009 Ensimmäinen  käytettävissä  oleva 
budjetti kerrottiin
11.2.2009 Ensimmäinen  projektisuunnitelma 
Korpiselle
19.2.2009 Toinen, laajempi 
projektisuunnitelma Korpiselle
27.2.2009 Aiheanalyysi valmis
4.3.2009 Palaveri Imatran Kylpylällä, 
paikalla Misukka sekä henkilö
myyntipalvelusta. Tehtiin lopulliset
tilavaraukset, ja teimme
yhteistyösopimus siitä että Kylpylä 
hoitaa ruuat & ruokailun.
12.3.2009 Palvelualojen  ammattiliitolta  varmistus 
sponsoroinnista
13.3.2009 Opinnäytetyöseminaari
17.3.2009 Palaveri Imatran Kylpylällä, paikalla
Misukka, henkilö myyntipalvelusta sekä
keittiöstä. Aiheina viimeiset
varmistukset, aikataulun hiominen sekä
ruokaideoita meiltä.
24.3.2009 Drinkkiliput valmiit
25.3.2009 Pienimuotoinen luotsi-koulutus, 
kerroimme mitä luvassa.
Tapaaminen Imatran Kylpylällä Misukan 
ja Kaplaksen kanssa
27.3.2009 Varamiespalvelu  Yhtiöltä 
sponsorituotteita
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AKTIVITEETIT
Omenan siirto
Opiskelijat käyvät riviin, ensimmäisenä oleva saa omenan leukansa alle, ja omena 
on saatava rivin toisessa päässä olevalle siirtämällä sitä. Käsiä ei saa käyttää!
Kasvot tuhannessa kurtussa
Hankitaan suurehkoja kumilenkkejä yksi  jokaiselle  osallistujalle.  Jokainen laittaa 
kumilenkin päähänsä siten, että se kiertää nenän ja korvien alta niskaan. Kaikilla 
on hauskaa,  kun jokainen yrittää  ilman käsiä  pelkillä  kasvojen ilmeillä  ja eleillä 
saada kumilenkin alas kaulaansa
Polvet
Opiskelijat asettuvat piiriin seisomaan peräkkäin. Piiriä tiivistetään niin, että he ovat 
kiinni  toisissaan. Kun piiri  on mahdollisimman pyöreä,  yrittävät  kaikki  istua yhtä 
aikaa  takana  olevan  polville.  Jos  joku  rupeaa  kaatumaan,  noustaan  heti  ylös. 
Yritetään niin kauan, että jokainen istuu tukevasti takana olevan polvilla.
Hauska tutustumiskilpailu
Opiskelijat  seisovat  rivissä.  Ryhmän  voi  myös  käskeä  muodostamaan  erilaisia 
patsaita tai kirjaimia. Ryhmille annetaan nopeus- ja nokkeluuspisteitä. Esimerkiksi 
"Rakkauden  kuvapatsasta"  tai  "Ystävyyden  patsasta".  Ryhmästä  valitaan  yksi 
taiteilija, joka muovailee tovereistaan haluamansa patsaan kuvaamaan ystävyyttä 
tai rakkautta. 
Matkanjohtaja
Ryhmän  jäsenet  ovat  matkalaisia  jotka  haluavat  mukaan  matkalle  esimerkiksi 
johonkin  lämpimään  maahan.  Matkanjohtaja  aloittaa  sanomalla  jonkin  esineen, 
jonka hän haluaa ottaa mukaan,  esim.  Auto.  Istutaan ringissä ja  muut  sanovat 
myös  vuoron  perään  yhden  esineen,  jonka  haluavat  matkalle  mukaan.  Tämän 
esineen perusteella matkanjohtaja joko ottaa matkalaisen mukaan tai jättää kotiin. 
Juju on siinä, että kaikki pääsevät mukaan joiden esine alkaa samalla kirjaimella 
kuin esine jonka he sanoivat ensimmäisellä kierroksella. Esimerkiksi matkanjohtaja 
ottaa mukaan aina A:lla alkavia asioita. Leikki loppuu kun joku hoksaa, että millä 
perusteella matkaan pääsee mukaan. 
Virvelin heitto
Joukkueen heittävät vuorotellen virveliä jonka syöttinä/painona toimii jokin esine. 
Joukkueen heittopituudet lasketaan yhteen. 
Valmis vastaus
Jokainen opiskelija kirjoittaa lappuseen sanan.  Lappuset sekoitetaan ja jokainen 
poimii itselleen sanan. Vuorollaan jokainen on vastaaja ja muut esittävät hänelle 
kysymyksiä,  joihin  hänen  on  vastattava  lappuun  kirjoitetulla  sanalla,  eikä  saa 
nauraa. Kysyjät saavat nauraa ja naurattaa vastaajaa. Se, joka pisimpään pystyy 
totisena vastailemaan on voittaja. 
Kaivo
Leikkiin tarvitaan keskikokoinen matto  tai  ulkona esim. pressu. Siinä osallistujat 
asettuvat ensin maton reunalle, nenä keskelle päin. Kädet on oltava selän takana, 
toisella kädellä pidetään toisesta kiinni.  Kun sovittu henkilö antaa aloitusmerkin, 
yritetään muita matolla olijoita saada matolta pois esim. lantion avulla työntämällä. 
Kädet on pidettävä selän takana. Jos joku irrottaa kätensä tai joutuu ulos matolta, 
hän on poissa pelistä. 
Kapula
Osallistujille annetaan viestikapulat. Jonkin matkan päähän joukkueesta laitetaan 
merkit,  jotka  joukkueen  jäsenten  on  kierrettävä  ympäri.  
Kilpailijat  asettavat  kapulan  haarojensa  väliin  ja  tuomarin  merkistä  lähtevät 
kiertämään omaa merkkiään ympäri. Viestikapulaan ei saa koskea käsin, vaan se 
on annettava toiselle haarojen väliin omasta jalkovälistä. 
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PALAUTTEET
Torstai-illan kylpyläohjelma olisi pitänyt suunnitella paremmin. Leikkien pituus oli 
ihan liian pitkä ja jotkut leikit eivät mielestäni vastanneet niiden tarkoitusta. 
Enemmän tietovisa tyyppistä ongelmanratkaisutoimintaa olisi voitu harjoittaa 
mieluummin ja vähemmän aikaa. Ruokailu oli kylpylässä ihan liian myöhään ja 
linjasto olisi pitänyt olla vähintään kaksi puoleinen, jotta kaikki olisivat saaneet 
ripeämmin ruokaa.
Torstai-illan ohjelma meni tosi myöhäiselle. Kaksi eri bussikyyditystä eri aikoihin 
olisi ollut hyvä.
Ehkä hieman vielä iltaohjelman aikataulua olisi voinut miettiä (jouduimme puolisen 
tuntia odottelemaan ruokailua) mutta muuten kaikki sujui hyvin.
Iltaohjelma torstaille pitää suunnitella todella huolellisesti, jotta kaikilla olisi oikeasti 
mukavaa. Porukka on kuitenkin siinä vaiheessa jo melko väsynyttä, kun on pitkä 
päivä takana. Tänä vuonna tuli jonkin verran inhottavaa odottelua ja ruoka viivästyi 
niin, että kaikilla oli kiljuva nälkä kun vihdoin pääsi ruokapöytään.
Torstai-illan tapahtumasta jäi huono maku; illalta odotettiin ennen kaikkea 
ruokailua, mutta nälkäisille ja hyvin eri-ikäisille kilpailijoille tarjottiinkin pariksi 
tunniksi leikkimistä ja ruokailun ajankohdan ilmoitettiin viivästyvän vielä 
suunnitellusta. Osa tehtävistä oli hauskoja, mutta osa aika väkinäisiä, mikä vei 
kokonaisuudesta rentoutta pois - varsinkin jos ryhmässä sattui olemaan ei-niin-
spontaaneja henkilöitä. Oli hyvä, että kilpailijat pääsivät tutustumaan toisiinsa, 
mutta kisajoukkueiden kannalta olisi ollut kiva, jos ohjelma olisi kasvattanut myös 
tiimihenkeä. Ruokakin oli hyvää, mutta yötä myöten syötäväksi se oli aivan liian 
raskas.   Valokuvat olisi ollut kiva saada nähtäväksi pian kisojen jälkeen.
Torstai-illan ohjelma ja ruokailu venyi aivan liian pitkälle, olimme syöneet viimeksi 
klo.11 lounaan, välipalaksi oli jotain pientä ja iltaruokailu oli vasta 21aikaan. Itse 
sain ruuan vasta klo.21.30, koska minulla oli erityisruokavalio, kana oli kuivaa eikä 
mitään muuta kuin perunaa sen kanssa, olisi voinut tehdä jokin kastike kenties?
Illallisen sujuvuus kylpylällä olisi voinut toimia paremmin. Liian vähän työntekijöitä 
tarjoiluja hoitamassa. Vieraat joutuivat odottelemaan paljon, kun ruoka loppui, 
ennen kuin tuli uutta tilalle. Oliko erikoisruokavalioita huomioitu? Ruoka oli melko 
yksinkertaista. Salaateissa vaihtoehdot olisivat olleet kivoja. Ruuissa ei ollut 
merkintää ovatko edes vähälaktoosisia.  Aikataulujen pettäminen myös harmitti, 
ainakin meidän ryhmää. Olisimme toivoneet etukäteen tietoa, että ruokailu on 
järjestetty niinkin myöhään kuin 20.30 (joka sitten siirtyi lisää). Illan ohjelmien 
vetämisestä puuttui varmuus. Illasta jäi mieleen epävarma toiminta, epätietoisuus 
ja kokemattomuus.
Ruokailut toimivat hyvin, mutta torstaipäivän ruokailuajoitukset eivät olleet 
kohdalla. Lounas oli päivällä ja seuraavan kerran saimme kunnolla ruokaa illalla 
kello puoli kymmenen.
Torstai-iltana olisi voinut ottaa huomioon ruokailun kelloajan.
Torstai-iltana oikeastaan 15 minuutin jälkeen alkoi hävettää tyttöjen puolesta. En 
oikeastaan tiedä yhtään osa-aluetta, jossa olisi siinä tapahtumassa onnistuttu. 
Esimerkiksi ruokailun ajankohdasta olisi ollut hyvä ilmoittaa etukäteen. Ja rastin 
pitäjätkin olivat toisinaan niin innoissaan että ihan oksetti välillä.
Valitse sopivin vaihtoehto: 4 = Erittäin hyvin, 3 = Hyvin, 2 = Tyydyttävästi, 1 = 
Huonosti
Ohjelma kylpylällä torstai-iltana
1 9
2 16
3 9
4 2 Keskiarvo 2.1
Kuljetusten sujuvuus torstai-iltana
1 1
2 8
3 19
4 8 Keskiarvo 2.9
Illallinen kylpylällä
1 7
2 14
3 12
4 3 Keskiarvo 2.3
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RISKIT TÄRKEYS- JA TODENNAKÖISYYSJÄRJESTYKSESSÄ
RISKIRYHMÄ MAHDOLLISET RISKIT
Luotsit
Sairastumiset, yhteistyön laatu, 
motivaatio
Aikataulu Näiden pettäminen
Ohjelma Ohjelman toimivuus ja turvallisuus
AIKATAULUKAAVIO LIITE 5 
16.00 Minna Pöyhiä ja Jaana Tuunanen Imatran Kylpylälle esivalmisteluja tekemään. Tilojen kuntoon laittoa ja rastien valmistelua.
17.00 Suunniteltu ja sovittu luotsien saapuminen Kylpylälle.
17.30 Ensimmäiset luotsit saapuvat
18.00
Viimeisimmät luotsit saapuvat, jo tunnin myöhässä, perehdytys vaikeaa vähäisen 
ajan vuoksi.
18.30 Resto kilpailijat saapuivat aikataulun mukaisesti. Heidät ohjattiin kokoustilaan jossa alkupuheet ja joukkuejaot.
18.50 Aktiviteetit alkoivat
20.00
Aktiviteetit loppuivat 45 minuuttia etuajassa. Yritimme soveltaa ja keksiä uutta 
ohjelmaa, mutta päädyimme siihen että järjestämme palkintojenjaon ennen 
ruokailua. Aikataulusuunnitelmissa tämä oli tarkoitus toteuttaa ruokailun ja 
esiintyjän jälkeen.
21.00
Illan esiintyjän, Taikuri Janne Mustosen kanssa olimme sopineet, että hän 
saapuisi valmistelemaan esitystään kello 21.00. J. Mustonen saapui paikalle 
vasta kello 21.15. Totesimme, että hänen ei kannata aloittaa ohjelmaansa 
sovittuna kellonaikana, kello 21.30, ruokailun ollessa vielä kesken. Hän pääsi 
aloittamaan esityksensä kello 21.40, vain 10 minuuttia sovittua myöhemmin.
22.10
Taikuri Janne Mustosen esitys päättyi, jonka jälkeen Minna Pöyhiä ja Jaana 
Tuunanen pitivät lyhyen loppukiitospuheen. Tämän jälkeen kilpailijat lähtivät linja-
autoille ja takaisin hotelleilleen. Samalla luotsit päästettiin lähtemään kotiin.
23.30
Ruokailun jälkiä siivosimme noin tunnin, kokoustilat saimme siistittyä 
viidessätoista minuutissa.  Pääsimme lähtemään Imatran Kylpylältä noin kello 
23.30.
